



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



REGIO 
Programul Regiunea Centru 2021-2027

Programul "Regiunea Centru"

Târgu Mureș, 23 martie 2026

Împreună dezvoltăm regiunea!



Viziune - O regiune curată. atractivă. competitivă. cu o mare grijă pentru mediu și utilizarea rațională și durabilă a resurselor

1.4 miliarde euro (FEDR+BS)

”Împreună dezvoltăm regiunea!” - prin 11 priorități:



O Regiune digitală

80.93 mil. euro

O Regiune competitivă

256.45 mil. euro



O Regiune cu comunități prietenoase cu mediul

231.08 mil. euro

O Regiune cu mobilitate urbană durabilă

213.93 mil. euro



O Regiune conectată

197.68 mil. euro

O Regiune educată

110.18 mil. euro



O Regiune cu turism sustenabil

36.78 mil. euro

O Regiune atractivă

182.95 mil. euro



STEP

10.95 mil. euro

O Regiune cu locuințe sociale accesibile și durabile

5.26 mil. euro



Modificare Program

Tip modificare	Data	Tip modificare
✓ Aprobare PR Centru	Octombrie 2022	
	Mai 2024	✓ Introducere cost simplificat ✓ Încadrare etapizate
✓ Instrumente financiare	Decembrie 2024	
	August 2025	✓ MTR 1 - STEP, ITI si locuințe sociale
✓ MTR 2 - prioritate separata locuinte sociale, scoli verzi	Martie 2026	

Stadiu apeluri PR Centru – 20.03.2026




- 41 apeluri prevăzute și 3 instrumente financiare
- 33 apeluri lansate (inclusiv asistența tehnică, etapizate și 3 IF) cu o alocare totală de 1.304,72 mil. euro (94%). din care FEDR – 1.084,21 mil. euro
 - 23 apeluri închise – 1.125,67 mil. euro alocare totala
 - 10 apeluri în derulare (3 IF) – 201,37 mil. euro alocare totală
- 1 ghid in revizuire pentru lansare apel 2 (2.2) – 7,71 mil. euro alocare totală, din care 6,55 mil. euro FEDR
- 2 apeluri pentru care ghidurile au fost / sunt în consultare publică care urmează să fie lansate – 24,65 mil. euro total, din care 20,95 mil. euro FEDR
- 1 apel cu ghid în elaborare (1.5.1 apel subsecvent) + 6 noi ghiduri pentru apelurile nou introduse ca urmare a MTR – 46,91 mil. euro FEDR

Stadiu implementare PR Centru – 20.03.2026

<i>Număr</i>	<i>Proiecte</i>	<i>Valoare</i>
1768	DEPUSE	2,283 mld euro
649	CONTRACTATE	1,107 mld euro
134	IN CONTRACTARE	187,32 mil euro
517	IN EVALUARE / LISTA REZERVĂ	501,08 mil euro
468	RESPINSE	-

- 1217 Cereri de rambursare/plata /prefinantare depuse, in valoare de aproximativ 414 mil. euro
- 3526 proceduri de achiziție si acte adiționale depuse spre verificare
- Valoarea decontata beneficiarilor - 231,58 mil. euro

Stadiu implementare PR Centru – 20.03.2026






Prioritatea 1 - O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă

- ✓ **Alocare:** 256,45 mil euro
- ✓ **Apeluri prevăzute:** 12 și 2 IF
- ✓ **Apeluri lansate:** 10 incl. IF
221,99 mil euro (86,56%)
- ✓ **Proiecte depuse:** 1.011
513,24 mil euro (200,14%)
- ✓ **Proiecte contractate:** 284
173,3 mil euro (67,57%)
- ✓ **Plăți către beneficiari:** 51,15
mil euro (19,95%)

Stadiu implementare Prioritate 1





Prioritatea 1 - O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă

Acțiuni sprijinite:

- 3 OS-uri – 1.1 , 1.3 și 1.4
- Sprijinirea dezvoltării capacităților publice și private de CDI
- Încurajarea parteneriatelor între entitățile de cercetare și firme și introducerea pe piață a cercetărilor
- Sprijinirea competitivității IMM
- Structuri de sprijinire a afacerilor
- Instruirea angajaților din firmele sprijinite



Rezultate așteptate:


- ✓ Întreprinderi sprijinite – 262
- ✓ Organizații de cercetare sprijinite – 3
- ✓ Locuri de muncă create, inclusiv în domeniul cercetării – 1161
- ✓ Angajați din IMM-uri sprijinite, instruiți - 2203





Prioritatea 2 - O regiune digitală

- ✓ **Alocare:** 80,93 mil euro
- ✓ **Apeluri prevăzute:** 4
- ✓ **Apeluri lansate:** 3
78,58 mil euro (97,09%)
- ✓ **Proiecte depuse:** 339
79,15 mil euro (97,8%)
- ✓ **Proiecte contractate:** 131
20,09 mil euro (24,82%)
- ✓ **Plăți către beneficiari:** 2,00
mil euro (2,48%)





Prioritatea 2 - O regiune digitală

Acțiuni sprijinite:

- 2 OS-uri – 1.2 și 1.4
- Comunități digitale – digitalizarea serviciilor publice, smartcity
- Digitalizarea IMM-urilor
- Dezvoltarea de platforme digitale



Rezultate așteptate:


- ✓ Întreprinderi sprijinite – 125
- ✓ Valoarea serviciilor, a produselor și a proceselor digitale dezvoltate pentru întreprinderi – 25.127.020 euro
- ✓ Utilizatori de servicii, produse și procese digitale noi și optimizate dezvoltate de întreprinderi – 19.979
- ✓ Angajați din IMM-uri sprijinite, instruiți - 571



Prioritatea 3 - O regiune cu comunități prietenoase cu mediul

- ✓ **Alocare:** 231,08 mil euro
- ✓ **Apeluri prevăzute:** 4 și 1 IF
- ✓ **Apeluri lansate:** 4 și IF
231,08 euro (100%)
- ✓ **Proiecte depuse:** 153
343,6 mil euro (148,15%)
- ✓ **Proiecte contractate:** 67
172,7 mil euro (74,46%)
- ✓ **Plăți către beneficiari:** 25,47
mil euro (10,98%)

Stadiu implementare Prioritatea 3





Prioritatea 3 - O regiune cu comunități prietenoase cu mediul

Acțiuni sprijinite:

- 2 OS-uri – 2.1 și 2.7
- Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale
- Eficientizarea energetică a clădirilor publice
- Infrastructura verde albastră de la nivelul municipiilor și orașelor



Rezultate așteptate:


- ✓ Clădiri publice cu performanță energetică îmbunătățită – 73.829,57 mp
- ✓ Locuințe cu performanță energetică îmbunătățită – 1.999
- ✓ Scăderea consumului anual de energie primară de la 83.379 MWh/an la 34.980 MWh/an
- ✓ Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 63% prin investițiile contractate
- ✓ Infrastructuri verzi care beneficiază de sprijin – 85 ha
- ✓ Populația vizată de proiecte de infrastructură verde – 729.944 persoane



Prioritatea 4 - O regiune cu mobilitate urbană durabilă

- ✓ **Alocare:** 213,93 mil euro
- ✓ **Apeluri prevăzute:** 2
- ✓ **Apeluri lansate:** 2
213,93 euro (100%)
- ✓ **Proiecte depuse:** 55
345,92 mil euro (161,7%)
- ✓ **Proiecte contractate:** 27
165,72 mil euro (77,46%)
- ✓ **Plăți către beneficiari:** 57,95
mil euro (27,09%)

Stadiu implementare Prioritatea 4





Prioritatea 4 - O regiune cu mobilitate urbană durabilă

Acțiuni sprijinite:

- 1 OS – 2.8
- Investiții destinate transportului public urban de călători
- Investiții destinate transportului electric și nemotorizat – puncte de reîncarcare, piste ciclabile, pietonal
- Sisteme de management trafic
- Park and ride



Rezultate așteptate:

- ✓ Capacitate material rulant ecologic transport public – 4.628 pasageri
- ✓ Piste ciclabile – 101,58 km
- ✓ Depouri / Autobaze pentru autobuze electrice – 9
- ✓ Benzi de circulație dedicate transportului public – 9,55 km
- ✓ Orașe cu sisteme de transport public digitalizate - 14
- ✓ Populația vizată de proiecte de mobilitate urbană – 1.323.818 persoane
- ✓ Număr anual de utilizatori ai transporturilor publice – 18.815.428
- ✓ Număr anual utilizatori piste ciclabile – 2.832.381






Prioritatea 5 - O regiune accesibilă

- ✓ **Alocare:** 197,68 mil euro
- ✓ **Apeluri prevăzute:** 2
- ✓ **Apeluri lansate:** 2
197,68 mil euro (100%)
- ✓ **Proiecte depuse:** 19
478,20 mil euro (241,9%)
- ✓ **Proiecte contractate:** 12
247,57 mil euro (125,24%)
- ✓ **Plăți către beneficiari:**
30,26 mil euro (15,31%)

Stadiu implementare Prioritatea 5





Prioritatea 5 - O regiune accesibilă

Acțiuni sprijinite:

- 1 OS – 3.2
- Modernizarea drumurilor județene prioritare de la nivel regional
- Decongestionarea traficului la nivelul municipiilor reședință de județ



Rezultate așteptate:


- ✓ Lungime drumuri noi sau reabilitate – din afara TEN-T – 0,97 km
- ✓ Lungime drumuri județene modernizate – 375,29 km
- ✓ Numărul anual al utilizatorilor drumuri construite / modernizate – 818.935.318



Prioritatea 6 - O regiune educată


- ✓ **Alocare:** 110,18 mil euro
- ✓ **Apeluri prevăzute:** 5
- ✓ **Apeluri lansate:** 4
89,87 mil euro (82%)
- ✓ **Proiecte depuse:** 99
204,9 mil euro (185,97%)
- ✓ **Proiecte contractate:** 67
121,31 mil euro (110,11%)
- ✓ **Plăți către beneficiari:** 20,45
mil euro (18,57%)

Stadiu implementare Prioritatea 6





Prioritatea 6 - O regiune educată



Acțiuni sprijinite:

- 1 OS – 4.2
- Construirea / modernizarea / dotarea infrastructurilor educaționale la toate nivelele
- Activități de eficientizare energetică a școlilor sprijinite
- Activități soft care să sprijine procesul educațional în cadrul unităților de învățământ sprijinite
- Sprinirea școlilor verzi



Rezultate așteptate:


- ✓ Capacitatea sălilor de clasă din structurile de îngrijire a copiilor noi sau modernizate – 2.363
- ✓ Numărul anual de utilizatori ai structurilor de îngrijire a copiilor noi sau modernizate – 1.324
- ✓ Capacitatea sălilor de clasă din structurile educaționale noi sau modernizate – 20.693
- ✓ Numarul anual de utilizatori ai structurilor educaționale noi sau modernizate – 21.674



Prioritatea 7 - O regiune cu turism sustenabil

- ✓ **Alocare:** 36,78 mil euro
- ✓ **Apeluri prevăzute:** 4
- ✓ **Apeluri lansate:** 3
30,90 mil euro (84%)
- ✓ **Proiecte depuse:** 20
38,47 mil euro (104,59%)
- ✓ **Proiecte contractate:** 15
29,41 mil euro (79,95%)
- ✓ **Plăți către beneficiari:** 2,33
mil euro (6,32%)

Stadiu implementare Prioritatea 7





Prioritatea 7 - O regiune cu turism sustenabil

Acțiuni sprijinite:

- 1 OS – 4.6
- Dezvoltarea durabilă a comunităților rurale prin punerea în valoare a potențialului lor turistic natural și cultural: patrimoniu cultural și natural
- Modernizarea taberelor școlare
- Valorificarea patrimoniului cultural și natural de la nivelul ITI




Rezultate așteptate:

- ✓ Situri culturale și turistice care beneficiază de sprijin – 20
- ✓ Numărul de vizitatori ai siturilor culturale și turistice reabilite – 104.504 vizitatori / an



Prioritatea 8 - O regiune atractivă

- ✓ **Alocare:** 182,95 mil euro
- ✓ **Apeluri prevăzute:** 3
- ✓ **Apeluri lansate:** 3
182,95 mil euro (100%)
- ✓ **Proiecte depuse:** 70
258,44 mil euro (141,26%)
- ✓ **Proiecte contractate:** 41
150,8 mil euro (82,42%)
- ✓ **Plăți către beneficiari:** 23,89 mil euro (13,06%)





Prioritatea 8 - O regiune atractivă

Acțiuni sprijinite:

- 1 OS – 5.1
- Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic de la nivelul municipiilor și orașelor



Rezultate așteptate:


- ✓ Situri culturale și turistice care beneficiază de sprijin – 20
- ✓ Numărul de vizitatori ai siturilor culturale și turistice reabilitate – 110.146 vizitatori / an
- ✓ Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane – 886.883 mp
- ✓ Clădiri publice construite /reabilitate/ modernizate în zonele urbane – 19
- ✓ Populația vizată de proiectele derulate – 939.441 persoane

Prioritatea 10 - O regiune cu tehnologii strategice pentru Europa (STEP)

- ✓ Alocare: 10.949.820 euro
- ✓ Apeluri prevăzute: 1

Acțiuni sprijinite:

- 1 OS – 1.6
- sprijinirea dezvoltării / producției tehnologiilor critice, inclusiv proiecte care pot contribui la protejarea și consolidarea lanțurilor valorice corespunzătoare în următoarele sectoare: tehnologiile digitale, curate, biotehnologiile



Prioritatea 11 - O regiune cu locuințe sociale accesibile și durabile

- ✓ Alocare: 5.263.158 euro
- ✓ Apeluri prevăzute: 1

Acțiuni sprijinite:

- 1 OS – 4.7
- Construirea / modernizarea / reabilitarea/achiziționarea de locuințe sociale / locuințe cu caracter social individuale, precum și schimbarea destinației locuințelor existente pentru transformarea lor în locuințe sociale, inclusiv cumpărarea de locuințe destinate grupurilor vulnerabile
- Măsurile soft legate de investiția în infrastructură



Aspecte implementare PR Centru

- **Aspecte necesare a fi îmbunătățite:**
 - ✓ depunerea proiectelor în ultimele zile ale apelului
 - ✓ depunerea documentelor obligatorii aferente etapei de contractare la finalul termenului procedural
 - ✓ nerespectarea calendarului de depunere a cererilor de fonduri, în conformitate cu graficele cererilor de prefinanțare/rambursare/plată
 - ✓ depunerea actelor adiționale aferente contractelor de achiziție împreună cu cererile de rambursare

- **Aspecte pozitive:**
 - ✓ reducerea numărului de proceduri de achiziție neconforme identificate în procesul de verificare
 - ✓ reducerea termenului necesar procesului de autorizare și plată a cererilor de fonduri

Instrumente financiare

La nivelul PR Centru sunt incluse **3 instrumente financiare**:

Prioritatea 1 - O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă – 2 instrumente

- **Capital de risc (Equity) pentru start-up-uri inovative**, cu accent pe investiții în etapa de accelerare și de inițiere cu o alocare de 7,06 milioane euro (FEDR și BS)
 - ✓ în selecție administratorul de fond
 - ✓ Termen operaționalizare – T3 2026
- **Garanție de portofoliu plafonată combinată cu grant sub forma de rambursare de capital**, cu o alocare de 29,41 mil. euro de la Program (FEDR și BS)
 - ✓ Acord de finanțare cu FNGCIMM semnat în data de 2.09.2025 și introdus în MySMIS. Urmează selectarea intermediarilor financiari
 - ✓ Termen operaționalizare – T3 2026

Prioritatea 3 – O Regiune cu comunități prietenoase cu mediul

- **Instrument financiar de împrumut combinat cu grant pentru creșterea eficienței energetice** a caselor unifamiliale din regiune, cu posibilitate de extindere în fazele ulterioare de maturizare a instrumentului, spre clădiri rezidențiale multi-apartamente și clădiri publice – cu o alocare de 24,71 mil. euro (FEDR și BS)
 - ✓ Acord de finanțare semnat cu BEI – 3.09.2025, introdus în MySMIS și plătită prima tranșă. Apel expresii de interes intermediari financiari în derulare
 - ✓ Termen operaționalizare – T1 2026

Activitate evaluare program

- Aprobare PME – CM - 3 octombrie 2023
- Etapa I evaluare PR Centru 7 studii planificate:

REZULTATE – 3 studii de evaluare

- eficiență energetică
- digitalizare
- analiza sistemului de implementare PR Centru

DE REALIZAT – 4 studii de evaluare

- sprijin pentru IMM-uri (lansare în aprilie 2026)
- educație, turism (lansat, finalizare iunie 2026)
- dezvoltare urbană (lansare în aprilie 2026)
- dezvoltare infrastructurală (lansare în aprilie 2026)

INSTRUIRI ÎN 2025

- Cum să scriem un studiu de evaluare al programului? – Brașov
- Cum să citim un studiu de evaluare al programului? - Sovata
- Cum să diseminăm rezultatele studiului de evaluare al programului? - Alba

Articolul
44/
1060/2021
Evaluare
program

Sprijin pentru solicitanți - Comunicare

- 29 sesiuni de informare pe apelurile lansate: ghid și anexe, MySMIS și identitate vizuala – peste 1542 persoane
- 2030 solicitări informații răspuns în scris
- Întâlniri și discuții cu potențialii beneficiari pentru dezvoltarea de proiecte
- Întrebări și răspunsuri frecvente publicate pe site - <https://www.regiocentru.ro/faq/>
- Persoane informate / conștientizate referitor la PR Centru – 281.215 persoane

Capacitate administrativă

- Prin Roadmap pe capacitate administrativă la nivel de Program – adoptat în 2024
- Dezvoltarea capacității administrative prin intermediul apelurilor de proiecte, activități de creștere a capacității care pot fi incluse la nivel de proiect

- Roadmap - Plan de acțiuni pentru perioada 2024-2025 - realizat

Domeniu	Denumire	Nr. măsuri stabilite pe Pilon	Nr. măsuri implementate final	Nr. măsuri implementate parțial	Nr. măsuri neimplementate	Procent progres
Pilon 1 și 2	Resurse umane și organizație	5	5	0	0	100%
Pilon 3	Planificare strategică	9	9	0	0	100%
Pilon 4	Beneficiari și parteneri relevanți	7	6	1	0	100%
Pilon 5	Condiții-cadru favorabile	2	2	0	0	100%

- În actualizare Roadmap pentru perioada **2026-2027**, pentru a adapta obiectivele și acțiunile, în baza evaluării derulate în anul 2025

Comitet de Monitorizare

➤ **9 reuniuni și 12 proceduri scrise** în cadrul cărora au fost adoptate **77 de decizii** care au vizat:

- ✓ aprobarea și modificarea ROF al CM,
- ✓ aprobarea metodologiilor de selecție aferente apelurilor de proiecte lansate,
- ✓ aprobarea Planului Multianual de Evaluare,
- ✓ aprobarea modificărilor de program și a altor documente necesare procesului de implementare al PR Centru



➤ **2 proceduri scrise** derulate de la ultima reuniune:

- ✓ ***12 – 19 decembrie 2025 - procedură scrisă*** prin care s-a aprobat modificarea PR Centru în contextul evaluării intermediare 2
- ✓ ***28 ianuarie – 4 februarie 2026 - procedură scrisă*** prin care s-a aprobat actualizarea metodologiei și criteriilor de selecție aferente Acțiunii 7.2 – Tabere școlare

Acțiuni viitoare

- Lansarea apelurilor de proiecte care mai sunt până la finalul anului
- Contractarea a 100% din alocarea Programului până la finalul anului
- Depășirea țintei de absorbție de 160.710.091 euro FEDR până la finalul anului
- Pregătirea documentelor pentru perioada de programare post 2027, în special dezvoltarea portofoliului de proiecte – identificarea proiectelor strategice și susținerea pregătirii acestora

PR Centru – apeluri

Nr. crt.	Prioritate	OS	Acțiune	Alocare apel (euro)	Stadiu apel
1	1	1.1	1.1.1 Dezvoltarea capacităților publice de CDI	23.110.298	Lansat. Deschidere depunere 19.12.2025
2	1	1.1	1.2.1 Participarea IMM și organizațiilor de CDI în structuri. parteneriate și programe de colaborare	10.389.054	Lansat. Deschidere depunere 20.09.2025
3	1	1.1	1.2.2 Cluster-e inovative	11.664.904	A trecut de consultare publică. În pregătire lansare martie 2026
4	1 2	1.1 1.2	1.3.3 Platforma pilot de inovare deschisă 2.1.2 Platformă pilot de inovare deschisă în domeniul smartcity	3.529.412	Lansat. Deschidere depunere 18.05.2026
5	1	1.3	1.4.3 Creșterea Competitivității IMM din cadrul ITI	7.647.059	În pregătire. Consultare publică în martie 2026
6	1	1.3	1.5.1 Incubatoare și acceleratoare de afaceri - granturi pentru IMM	2.000.000	Urmează să fie lansat la final de 2026
7	1	1.3	1.5.2 Parcuri industriale în domeniul RIS	12.981.297	Consultare publică a doua în martie 2026. În pregătire lansare –mai 2026
8	1	1.1	Sprijin prin instrumente financiare: capital sau cvasi-capital	7.058.824	Achiziția publică pentru administratorul de fond în derulare.
9	1	1.3	Instrument financiar de tip garanție de portofoliu combinată cu grant	29.411.765	Semnat Acord de finanțare cu FNGCMM în 02.09.2025. În derulare
10	2	1.2	2.2 Întreprinderi digitale pentru o economie avansată, apel 2	7.707.022	Lansare apel 2 în mai 2026
11	2	1.2	2.3 Platforme digitale pentru promovarea produselor și turismului local în cadrul ITI	2.352.941	iunie 2026
12	3	2.1	Sprijin prin instrumente financiare- Eficiența energetică în clădiri rezidențiale și publice	24.705.882	Semnat Acord de finanțare cu BEI în 3.09.2025. În derulare

PR Centru – apeluri

Nr. crt.	Prioritate	OS	Acțiune	Alocare apel (euro)	Stadiu apel
13	3	2.7	3.4 Investiții în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional - orase, Apel 2	22.318.552	Lansat. Deschidere depunere în 17.11.2025
14	7	4.6	7.2 Creșterea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor prin dezvoltarea activelor turistice publice și a serviciilor turistice adresate lor	8.061.951	Lansat. Deschidere depunere în 26.03.2026
15	7	4.6	7.3 Sprijinirea protecției, conservării și valorificării durabile a patrimoniului cultural și natural și stimularea dezvoltării zonelor turistice din ITI	5.882.353	mai 2026
16	8	5.1	8.3 - Apelul privind dezvoltarea urbana pe ajutor de stat	14.527.823	Lansat. Deschidere depunere în 27.02.2026
17	11	4.7	11.1 - Apel locuinte sociale - proiect pilot	5.263.158	În pregătire. Mai 2026
18	10	1.6	10.1 – Apel STEP	10.949.820	Iulie 2026



Informații suplimentare

- Calendar apeluri PR Centru 2021-2027**
<https://www.regiocentru.ro/calendar-apeluri/>
- Ghiduri în consultare publică**
<https://www.regiocentru.ro/category/consultare-publica/>
- Apeluri lansate**
<https://www.regiocentru.ro/category/apeluri-deschise/>
- Documente utile în elaborarea proiectelor**
<https://www.regiocentru.ro/documente-utile/>
- Manual de identitate vizuală PR Centru 2021-2027**
<https://www.regiocentru.ro/miv-pr-centru-2021-2027/>

Alba
Brașov
Covasna
Harghita
Mureș
Sibiu

