



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



REGIO 
Programul Regiunea Centru 2021-2027

Programul "Regiunea Centru"

Alba Iulia, 10 septembrie 2024

Împreună dezvoltăm regiunea!



Viziune - O regiune curată, atractivă, competitivă, cu o mare grijă pentru mediu și utilizarea rațională și durabilă a resurselor

1,4 miliarde euro (FEDR+BS)

”Împreună dezvoltăm regiunea!” - prin 9 priorități:



O Regiune digitală

80,93 mil. euro



O Regiune cu mobilitate urbană durabilă

233,78 mil. euro



O Regiune conectată

197,68 mil. euro

O Regiune educată

93,18 mil. euro



O Regiune atractivă

185,37 mil. euro



Asistență Tehnică

58,26 mil. euro

O Regiune competitivă

270,58 mil. euro



O Regiune cu comunități prietenoase cu mediul

233,78 mil. euro



O Regiune cu turism sustenabil

30,89 mil. euro

Activități realizate

- Elaborarea **ghidurilor solicitantului** conform calendarului de lansare a apelului de proiecte și documente și metodologii suport pentru solicitanți și beneficiari
- Publicare pentru **consultare publică a 29 ghiduri** ale solicitantului
- Lansarea a **22 apeluri de proiecte**
- Elaborarea și publicarea ghidului aferent apelurilor destinate **proiectelor etapizate**
- Elaborare metodologii specifice pentru abordarea **principiului DNSH și a imunizării la schimbările climatice**
- Contribuție la dezvoltarea **MySMIS 2021-2027**
- **Evaluarea și implementarea** proiectelor depuse în cadrul apelurilor deschise pe PR Centru
- **Contractarea proiectelor etapizate** din cadrul POR 2014-2020, preluate în PR Centru
- Transmiterea către CE a **propunerii de modificare a PR Centru** – 20.12.2023



Activități realizate

- Dezvoltarea SMC pentru program și transmiterea documentelor la Autoritatea de Audit
- Analize privind utilizarea **opțiunii de costuri simplificate** – **Obținere evaluare favorabilă de la AA** pentru cost unitar instruire aplicabil apelurilor pentru sprijinirea IMM
- Pregătire documente pentru implementarea **instrumentelor financiare** la nivelul PR Centru – evaluări ex-ante aprobate
- Elaborarea **planului de evaluare** al programului
- **Organizarea de conferințe și sesiuni de informare** pentru potențialii solicitanți de fonduri cu informații despre tipurile de acțiuni finanțate și condițiile de accesare
- Dezvoltarea elementelor de identitate ale Programului, MIV și a paginii de internet a programului – www.regiocentru.ro
- **Răspuns la solicitări informații** formulate – publicare răspunsuri frecvente pe site program



Stadiu implementare PR Centru – 31.08.2024

- 32 apeluri prevăzute și 4 instrumente financiare
- 22 apeluri lansate (inclusiv asistența tehnică) cu o alocare totală de 1.079,79 mil. euro (78%), din care FEDR – 907,61 mil. euro
- 7 ghiduri publicate în consultare publică
- 9 apeluri închise
- 3 ghiduri in elaborare
- 1 ghid lansat aferent apelurilor corespunzătoare proiectelor etapizate

Stadiu implementare PR Centru – situație apeluri

Nr. crt.	Prioritate	OS	Număr apeluri	A acțiune	Stadiu
1	O Regiune competitivă	1.1	8	Dezvoltarea capacităților publice de CDI Dezvoltarea capacităților private de CDI Participarea IMM-urilor și organizațiilor CDI în structuri, parteneriate și programe de colaborare Cluster-e inovative Trecerea de la idee la piață - sprijin pentru IMM Parteneriate pentru inovare - pentru IMM Platforma pilot de inovare deschisă - proiect strategic regional Sprijin prin instrumente financiare: capital sau cvasi-capital	1 ghid lansat, deschidere apel în 30.10.2024 4 ghiduri în consultare publică: ▪ Platforma pilot în 02.10 -23.10.2023 ▪ Trecerea de la idee la piața în 29.11-22.12.2023, 18.03 - 01.04.2024 ▪ Participarea IMM-urilor și organizațiilor CDI în structuri, parteneriate și programe de colaborare 28.02 - 21.03.2024 ▪ Capacitati publice de CDI in 29.03 -19.04.2024 2 ghiduri în elaborare Pentru instrumentul financiar a fost finalizată analiza ex-ante
		1.3	5	Investiții tehnologice în IMM-uri ScaleUp pentru start-up-uri și microîntreprinderi Incubatoare și acceleratoare de afaceri Parcuri industriale în domenii RIS Granturi în cadrul unei operațiuni privind instrumentul financiar	2 apeluri închise: ▪ Investiții tehnologice în IMM-uri în 12.02.2024 ▪ ScaleUp pentru start-up-uri și microîntreprinderi în 20.05.2024 1 ghid publicat în consultare publică în perioada 30.04 - 24.05.2024 1 ghid in elaborare Pentru instrumentul financiar a fost finalizată analiza ex-ante
2	O Regiune digitală	1.2	3	Comunități digitale pentru o regiune inteligentă Întreprinderi digitale pentru o economie avansată Platforma pilot de Smart-City - proiect strategic regional	1 ghid lansat, deschidere apel in 20.08.2024 1 apel închis în 15.07.2024 1 ghid în consultare publică în perioada 02.10 - 23.10.2023
3	O Regiune cu comunități prietenoase cu mediul	2.1	4	Eficiența energetică în clădiri publice Eficiența energetică în clădiri rezidențiale 2 instrumente financiare	1 apel închis în 14.02.2024 1 ghid lansat, deschidere apel in 14.08.2024 Pentru instrumentele financiare a fost finalizată analiza ex-ante
		2.7	2	Investiții în infrastructura verde-albastră – municipii Investiții în infrastructura verde-albastră – orașe	1 ghid lansat, deschidere apel în 20.08.2023 1 apel închis în 26.07.2024

Stadiu implementare PR Centru – situație apeluri

Nr. crt.	Prioritate	OS	Număr apeluri	A acțiune	Stadiu
4	O Regiune cu mobilitate urbană durabilă	2.8	2	Dezvoltarea mobilității urbane durabile în municipiile Regiunii Centru (inclusiv ZM și ZUF) Dezvoltarea mobilității urbane durabile în orașele Regiunii Centru (inclusiv ZM și ZUF)	1 ghid lansat, deschidere apel în 18.09.2023 1 ghid lansat, deschidere apel în 10.11.2023
5	O Regiune conectată	3.2	2	Modernizarea infrastructurii rutiere de interes regional Decongestionarea și fluidizarea traficului în zonele de acces în municipiile reședință de județ	1 ghid lansat, deschidere apel în 21.08.2023 1 ghid lansat, deschidere apel în 29.02.2024
6	O Regiune educată	4.2	4	Învățământ terțiar universitar Învățământ timpuriu antepreșcolar și preșcolar Învățământ obligatoriu primar și secundar Învățământ profesional și tehnic	2 apeluri închise: ▪ învățământ universitar în 14.01.2024 ▪ învățământ timpuriu în 20.12.2023 2 ghiduri lansate, deschidere apel: ▪ învățământ obligatoriu primar și secundar în 28.05.2024 ▪ învățământ profesional și tehnic în 29.05.2024
7	O Regiune cu turism sustenabil	4.6	3	Conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A din mediul rural Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural și a resurselor balneare din mediul rural Creșterea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor prin dezvoltarea activelor turistice publice și a serviciilor turistice adresate lor	1 apel închis în 02.02.2024 1 ghid lansat, deschidere apel în 29.05.2024 1 ghid publicat în consultare publică în perioada 27.02.2024-19.03.2024
8	O Regiune atractivă	5.1	2	Dezvoltare urbană integrată în municipiile Regiunii Centru Dezvoltare urbană integrată în orașele Regiunii Centru	1 ghid lansat, deschidere apel în 08.12.2023 1 ghid lansat, deschidere apel în 29.02.2024
Total (cu AT)			36	22 apeluri au fost lansate (inclusiv AT), din care 9 închise 7 ghiduri publicate în consultare publică 3 ghiduri în elaborare 4 instrumente financiare	

PR Centru – Calendar apeluri

Nr. crt.	Prioritate	OS	Acțiune	Data consultare publică	Data ghid final
1	1	1.1	1.1.1 Dezvoltarea capacităților publice de CDI	29.03-19.04.2024/ Februarie 2025	Aprilie 2025
2	1	1.1	1.2.1 Participarea IMM și organizațiilor de CDI în structuri, parteneriate și programe de colaborare	28.02-21.03.2024	Noiembrie 2024
3	1	1.1	1.2.2 Cluster-e inovative	Decembrie 2024	Martie 2025
4	1	1.1	1.3.1 Trecerea de la idee la piața - sprijin pentru IMM	29.11-22.12.2023 /18.03-01.04.2024	Octombrie 2024
5	1 2	1.1	1.3.2. Parteneriate pentru inovare - pentru IMM	Mai 2025	Septembrie 2025
6	2	1.1 1.2	1.3.3 Platforma pilot de inovare deschisă 2.1.2 Platformă pilot de inovare deschisă în domeniul smartcity	02.10–23.10.2023/ Octombrie 2024	Decembrie 2024
7	1	1.3	1.5.1 Incubatoare și acceleratoare de afaceri	30.04 - 24.05.2024 / Octombrie 2024	Iulie 2025
8	1	1.3	1.5.2 Parcuri industriale în domenii RIS	Noiembrie 2024	Iulie 2025
9	7	4.6	7.2 Creșterea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor prin dezvoltarea activelor turistice publice și a serviciilor turistice adresate lor	27.02-19.03.2024	Februarie 2025

Stadiu implementare PR Centru – 31.08.2024

- 1368 proiecte depuse în valoare totală de 1.569,27 mil. euro din care finantare nerambursabilă – 1.001,38 mil. euro
- 96 proiecte contractate cu o valoare totală de 345,30 mil. euro din care 255,33 mil. euro suma solicitată
- 90 proiecte în contractare cu o valoare totală de 222,85 mil. euro din care 124,78 mil. euro suma solicitată
- 1074 proiecte în selecție sau lista de rezervă cu o valoare totală de 834,35 mil. euro din care 525,83 mil. euro suma solicitată
- 108 proiecte respinse
- 53 de cereri prefinanțare/rambursare/plată depuse, în valoare totală de 21,28 mil.euro
- 134 dosare de achiziție depuse în cadrul PR Centru

Stadiu implementare PR Centru –situație proiecte depuse

Prioritate	Actiune/Interventie	Data deschidere apel	Data inchidere apel	Proiecte depuse			Proiecte respinse	Proiecte in selectie		Proiecte in contractare		Proiecte contractate		Acoperire apel %
				Nr.	Valoare totală (mil. euro)	Valoare solicitata (mil. euro)	Nr.	Nr.	Valoare solicitata (mil. euro)	Nr.	Valoare solicitata (mil. euro)	Nr.	Valoare solicitată (mil. euro)	
1	1.1.2	30.10.2024	31.03.2025	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00%
1	1.4.1	11.12.2023	12.02.2024	377	639,98	326,70	62	242	214,71	73	69,68	0	0,00	350,65%
1	1.4.2	20.02.2024	20.05.2024	579	138,25	92,94	26	553	88,48	0	0,00	0	0,00	319,76%
2	2.1.1	20.08.2024	20.11.2024	12	1,07	0,92	0	12	918,19	0	0,00	0	0,00	5,35%
2	2.2	15.12.2023	15.07.2024	204	40,21	28,15	7	190	26,64	7	0,83	0	0,00	86,01%
3	3.1	14.08.2024	14.01.2025	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00%
3	3.1 ET	13.05.2024	12.06.2024	4	6,66	4,97	0	0	0,00	0	0,00	4	4,97	-
3	3.2	21.08.2023	14.02.2024	69	203,05	168,54	7	44	91,67	5	20,45	13	41,86	228,49%
3	3.2 ET	13.05.2024	12.06.2024	4	8,09	6,19	0	0	0,00	0	0,00	4	6,19	-
3	3.3 ET	13.05.2024	12.06.2024	3	4,18	3,34	0	0	0,00	0	0,00	3	3,34	-
3	3.4 ET	13.05.2024	12.06.2024	1	0,74	0,72	0	0	0,00	0	0,00	1	0,72	-
3	3.3	20.08.2023	20.07.2024	1	2,10	1,69	0	1	1,69	0	0,00	0	0,00	2,04%
3	3.4	26.10.2023	20.06.2024	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00%
4	4.1	18.09.2023	19.08.2024	1	4,00	3,91	0	1	3,92	0	0,00		0,00	2,23%
4	4.1 ET	13.05.2024	12.06.2024	11	66,71	48,56	0	0	0,00	1	2,56	10	46,01	-
4	4.2	10.11.2023	10.10.2024	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00%
5	5.1	21.08.2023	14.07.2024	2	87,27	49,82	0	1	24,91	1	24,91	0	0,00	18,28%
5	5.1 ET	13.05.2024	12.06.2024	6	110,86	81,44	1	0	0,00	0	0,00	5	59,46	-
5	5.2	29.02.2024	28.02.2025	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00%
6	6.1.1	20.08.2023	20.12.2023	14	37,77	22,21	1	5	10,21	0	0,00	8	11,45	184,35%
6	6.1.1 ET	13.05.2024	12.06.2024	4	3,50	1,16	2	0	0,00	0	0,00	2	0,70	-
6	6.1.2 ET	13.05.2024	12.06.2024	15	39,49	18,59	0	0	0,00	0	0,00	15	18,59	-
6	6.1.2	28.05.2024	27.09.2024	11	33,57	26,84	0	11	26,85	0	0,00	0	0,00	158,67%
6	6.2	29.05.2024	30.09.2024	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00%
6	6.2 ET	13.05.2024	12.06.2024	9	15,08	11,81	0	0	0,00	0	0,00	9	11,81	-
6	6.3	21.08.2023	14.01.2024	4	30,30	21,48	1	2	8,33	0	0,00	1	6,52	135,40%
6	6.3 ET	13.05.2024	12.06.2024	1	2,73	2,67	0	0	0,00	0	0,00	1	2,67	-
7	7.1.1	02.09.2023	02.02.2024	12	33,15	30,85	0	4	10,70	3	6,34	5	13,81	205,69%
7	7.1.2	29.05.2024	29.08.2024	3	5,05	4,02	0	3	4,02	0	0,00	0	0,00	64,17%
7	7.1.2 ET	13.05.2024	12.06.2024	1	1,10	0,98	0	0	0,00	0	0,00	1	0,98	-
8	8.1	08.12.2023	08.11.2024	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00%
8	8.1 ET	13.05.2024	12.06.2024	6	17,62	12,32	0	0	0,00	0	0,00	6	12,32	-
8	8.2	29.02.2024	28.02.2025	6	18,71	16,63	1	5	12,78	0	0,00	0	0,00	64,31%
8	8.2 ET	13.05.2024	12.06.2024	8	18,00	13,93	0	0	0,00	0	0,00	8	13,93	-
TOTAL				1368	1.569,27	1.001,38	108	1074	525,83	90	124,78	96	255,33	

Sprijin pentru solicitanți

- Conferința ”Finanțări europene 2021-2027. Împreună dezvoltăm regiunea!” – în fiecare județ (7.02 – 5.04.2023) – 950 persoane
- 9 sesiuni de informare pe apelurile lansate: ghid și anexe, MySMIS și identitate vizuala – 730 persoane și **întâlniri de discuții cu municipiile și orașele** de la nivel regional (comune și individual)
- Peste 600 de răspunsuri în scris la **solicitări de informații**
- **Întâlniri și discuții** cu potențialii beneficiari pentru dezvoltarea de proiecte
- **Întrebări și răspunsuri frecvente** publicate pe site - <https://www.regiocentru.ro/faq/>



Informații suplimentare

- Calendar apeluri PR Centru 2021-2027**
<https://www.regiocentru.ro/calendar-apeluri/>

- Ghiduri în consultare publică**
<https://www.regiocentru.ro/category/consultare-publica/>

- Apeluri lansate**
<https://www.regiocentru.ro/category/apeluri-deschise/>

- Documente utile în elaborarea proiectelor**
<https://www.regiocentru.ro/documente-utile/>

- Manual de identitate vizuală PR Centru 2021-2027**
<https://www.regiocentru.ro/miv-pr-centru-2021-2027/>

Alba
Brașov
Covasna
Harghita
Mureș
Sibiu

