

Situația proiectelor depuse la nivelul Regiunii Centru și gradul de acoperire al bugetului alocat (fara contributie locală)
24.08.2026

Nr crt	Prioritatea	Acțiune/Intervenție	Cod apel	Denumire apel	Data deschidere apel (LL/ZZ/AA)	Data închidere apel (LL/ZZ/AA)	PROIECTE DEPUSE			PROIECTE RESPINSE/RENUNȚARE			PROIECTE ÎN EVALUARE (ÎN ETF)			PROIECTE APROBATE (ADMISE ETF/LISTA REZERVA)			PROIECTE ÎN CONTRACTARE			CONTRACTE SEMNATE			Alocare apel - (lei)	Acoperire apel %
							Nr	Valoare totala (lei)	Valoare solicitata (FEDR+BS) (lei)	Nr	Valoare totala (lei)	Valoare solicitata (FEDR+BS) (lei)	Nr.	Valoare totala (lei)	Valoare solicitata (FEDR+BS) (lei)	Nr.	Valoare totala (lei)	Valoare solicitata (FEDR+BS) (lei)	Nr	Valoare totala (lei)	Valoare solicitata (FEDR+BS) (lei)	Nr	Valoare totala (lei)	Valoare solicitata (FEDR+BS) (lei)		
1	1	1.1.1	PRC/787/PRC_P1/OP1	Dezvoltarea capacităților publice de CDI	19.12.2025 ora 12:00	19.05.2026 ora 12:00	15	250.660.251,12	229.083.045,92	2	23.735.804,00	22.679.621,00	6	101.749.267,13	88.913.303,61	6	107.229.739,09	100.160.088,09	0	0,00	0,00	1	17.945.440,90	17.330.033,22	117.527.415,39	175,62%
2	1	1.1.2	PRC/525/PRC_P1/OP1	Dezvoltarea capacităților private de CDI	30.10.2024 ora 12:00	30.05.2025 ora 12:00	20	359.471.208,16	244.766.398,34	9	134.447.363,23	90.081.239,46	0	0,00	0,00	6	126.649.389,16	85.746.877,59	0	0,00	0,00	5	98.374.455,77	68.938.281,29	76.673.804,36	201,74%
3	1	1.2.1	PRC/736/PRC_P1/OP1	Participarea IMM și organizațiilor de CDI în structuri, parteneriate și programe de colaborare	20.09.2025	Depunere continuă, dar nu mai târziu de 31.12.2027	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	52.704.710,46	0,00%
4	1	1.2.2	PRC/1056/PRC_P1/OP1/RSO1.1/PRC_A4	Cluster inovative	06.07.2026 ora 12:00	06.11.2026 ora 12:00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	61.218.582,68	0,00%
5	1	1.3.1	PRC/492/PRC_P1/OP1	Trecerea de la idee la piața-sprîjin pentru IMM	16.12.2024 ora 12:00	16.06.2025 ora 12:00	22	65.543.606,25	43.018.118,19	14	40.705.474,44	27.940.113,12	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	2.757.372,44	1.565.426,73	7	22.080.759,37	13.512.578,34	43.535.532,78	34,63%
6	1	1.3.3	PRC/896/PRC_P1/OP1	Platformă pilot de inovare deschisă	18.05.2026 ora 12:00	17.07.2026 ora 12:00	1	7.198.407,29	7.179.087,29	0	0,00	0,00	1	7.198.407,29	7.179.087,29	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8.991.000,60	79,85%
7	1	1.4.1	PRC/110/PRC_P1/OP1	Investiții tehnologice în IMM-uri	11.12.2023 ora 12:00	12.02.2024 ora 12:00	377	3.191.705.841,89	1.605.413.703,22	124	979.057.965,27	475.566.064,53	0	0,00	0,00	83	647.434.153,21	348.331.385,60	28	262.694.412,82	139.649.939,92	142	1.302.519.310,59	641.866.313,17	402.863.672,26	280,45%
8	1	1.4.2	PRC/108/PRC_P1/OP1	Scale-up pentru start-up-uri și microîntreprinderi	20.02.2024 ora 12:00	20.05.2024 ora 12:00	579	691.948.382,65	459.664.395,88	257	325.232.188,91	204.861.541,88	0	0,00	0,00	48	42.054.628,16	30.662.184,49	31	36.426.432,47	24.405.070,45	243	288.235.133,11	199.735.599,06	137.395.099,89	185,45%
9	1	1.5.1	PRC/680/PRC_P1/OP1	Incubatoare și acceleratoare de afaceri	11.08.2025 ora 12:00	10.12.2025 ora 12:00	10	173.522.783,80	71.301.891,74	4	55.634.776,63	29.445.470,37	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6	117.888.007,17	41.856.421,37	88.422.019,26	47,34%
	1	1.5.1_2	PRC/1218/PRC_P1/OP1	Incubatoare și acceleratoare de afaceri – Apel 2	21.10.2026, ora 12:00	21.12.2026, ora 12:00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	48.245.739,87	0,00%
10	1	1.5.2	PRC/1058/PRC_P1/OP1/RSO1.3/PRC_A37	Parcuri industriale în domeniul RIS	20.07.2026 ora 10:00	20.10.2026 ora 10:00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	56.971.410,81	0,00%
11	1	IF-Garantii pentru IMM	PRC/850/PRC_P1/OP1/RSO1.3/PRC_A27	Instrument financiar de garanție plafonată combinată cu grant pentru IMM-uri din Regiunea Centru	19.12.2025 ora 12:00	30.01.2026 ora 12:00	1	149.208.825,02	149.208.825,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	149.208.825,02	149.208.825,02	149.208.825,02	100,00%
12	2	2.1.1	PRC/444/PRC_P2/OP1	Comunități digitale pentru o regiune inteligentă – soluții digitale	20.08.2024 ora 12:00	20.02.2025 ora 12:00	135	280.311.348,38	265.460.530,99	9	16.498.732,04	15.922.938,92	0	0,00	0,00	15	33.995.828,90	32.327.636,81	27	63.938.536,07	61.449.807,78	84	165.878.251,37	155.760.147,48	218.480.759,03	114,21%
13	2	2.1.2	PRC/897/PRC_P2/OP1	Platformă regională pilot de open-innovation în domeniul smart-city	18.05.2026 ora 12:00	17.07.2026 ora 12:00	1	8.798.678,75	8.270.702,00	0	0,00	0,00	1	8.798.678,75	8.270.702,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8.991.000,60	91,99%
14	2	2.2	PRC/172/PRC_P2/OP1	Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă	15.12.2023 ora 12:00	15.07.2024 ora 12:00	204	199.505.900,66	136.622.426,49	78	66.052.818,33	47.756.711,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	126	133.453.082,33	88.865.715,47	158.924.216,95	55,92%
15	3	3.1	PRC/165/PRC_P3/OP2/RSO2.1/PRC_A25	Eficiență energetică în clădiri rezidențiale	14.08.2023 ora 12:00	14.02.2025 ora 12:00	43	444.362.263,79	396.625.369,90	4	43.470.122,39	36.573.813,64	0	0,00	0,00	21	193.991.905,14	185.446.741,45	8	80.131.985,54	69.422.476,02	10	126.768.250,72	105.182.338,79	80.831.107,84	445,44%
16	3	3.1 ET	Ap I: PRC/338/PRC_P3/OP2/RSO2.1/PRC_A25 Ap II: PRC/499/PRC_P3/OP2/RSO2.1/PRC_A25	Eficiență energetică în clădiri rezidențiale	13.05.2024 ora 14:00 14.10.2024 ora 14:00	12.06.2024 ora 14:00 16.10.2024 ora 14:00	5	38.309.042,29	28.150.463,14	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5	38.309.042,29	28.150.463,14	28.150.463,14	100,00%
17	3	3.2	PRC/41/PRC_P3/OP2/RSO2.1/PRC_A24	Eficiența energetică - clădiri publice	21.08.2023 ora 12:00	14.02.2024 ora 12:00	69	1.049.043.181,21	803.110.468,28	19	213.586.913,28	167.085.799,57	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7	56.892.059,52	47.327.929,32	43	778.564.208,41	588.696.739,38	319.899.134,43	198,82%
18	3	3.2 ET	Ap I: PRC/340/PRC_P3/OP2/RSO2.1/PRC_A24 Ap II: PRC/504/PRC_P3/OP2/RSO2.1/PRC_A24	Eficiență energetică în clădiri publice	13.05.2024 ora 14:00 14.10.2024 ora 14:00	12.06.2024 ora 14:00 16.10.2024 ora 14:00	5	50.882.449,53	32.777.735,43	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5	50.882.449,53	32.777.735,43	32.777.735,43	100,00%
19	3	IF-Eficiența energetică	PRC/792/PRC_P3/OP2/RSO2.1/PRC_A49	Instrument financiar pentru Eficiență energetică a clădirilor din Regiunea Centru	28.11.2025 ora 12:00	29.12.2025 ora 12:00	1	122.941.962,00	122.941.962,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1				

Nr crt	Prioritatea	Acțiune/Intervenție	Cod apel	Denumire apel	Data deschidere apel (LL/ZZ/AA)	Data închidere apel (LL/ZZ/AA)	PROIECTE DEPUSE			PROIECTE RESPINSE/RENUNȚARE			PROIECTE ÎN EVALUARE (ÎN ETF)			PROIECTE APROBATE (ADMISE ETF/LISTA REZERVA)			PROIECTE ÎN CONTRACTARE			CONTRACTE SEMNATE			Alocare apel - (lei)	Acoperire apel %
							Nr	Valoare totala (lei)	Valoare solicitata (FEDR+BS) (lei)	Nr	Valoare totala (lei)	Valoare solicitata (FEDR+BS) (lei)	Nr.	Valoare totala (lei)	Valoare solicitata (FEDR+BS) (lei)	Nr.	Valoare totala (lei)	Valoare solicitata (FEDR+BS) (lei)	Nr	Valoare totala (lei)	Valoare solicitata (FEDR+BS) (lei)	Nr	Valoare totala (lei)	Valoare solicitata (FEDR+BS) (lei)		
34	5	5.1_2	PRC/767/PRC_PS/OP3/RSO3.2/PRC_A36	Investiții în modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T – Apel 2	27.10.2025 ora 12:00	19.12.2025 ora 12:00	1	217.049.909,08	116.741.046,65	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	217.049.909,08	116.741.046,65	116.741.047,16	100,00%
35	5	5.1 ET	Ap I: PRC/344/PRC_PS/OP3/RSO3.2/PRC_A36 Ap II: PRC/500/PRC_PS/OP3/RSO3.2/PRC_A36	Investiții în modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T	13.05.2024 ora 14:00	12.06.2024 ora 14:00	7	553.307.284,86	406.997.532,59	1	177.244.604,86	109.530.033,46	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6	376.062.680,00	297.467.499,13	297.467.499,13	100,00%
36	5	5.2	PRC/242/PRC_PS/OP3/RSO3.2/PRC_A17	Descongestionarea traficului din jurul marilor municipii (reședințe de județ)	29.02.2024 ora 12:00	28.02.2025 ora 12:00	1	41.375.439,98	34.141.104,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	41.375.439,98	34.141.104,73	179.670.166,08	19,00%
37	5	5.2_2	PRC/738/PRC_PS/OP3/RSO3.2/PRC_A17	Descongestionarea traficului din jurul marilor municipii (reședințe de județ) – Apel 2	22.09.2025 ora 12:00	23.02.2026 ora 12:00	4	410.606.629,48	140.352.273,13	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2	296.343.044,79	74.126.984,04	2	114.263.584,69	66.225.289,09	187.630.556,64	74,80%
38	6	6.1.1	PRC/44/PRC_P6/OP4/RSO4.2/PRC_A10	Învățământul anteprescolar și preșcolar	20.08.2023 ora 10:00	20.12.2023 ora 10:00	14	199.854.275,10	107.934.515,71	1	3.351.105,26	2.774.358,36	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	23.353.122,78	12.331.568,34	12	173.150.047,06	92.828.589,01	57.534.586,77	161,34%
39	6	6.1.1 ET	Ap I: PRC/345/PRC_P6/OP4/RSO4.2/PRC_A10 ApII: PRC/501/PRC_P6/OP4/RSO4.2/PRC_A10	Învățământul anteprescolar și preșcolar	13.05.2024 ora 14:00 14.10.2024 ora 14:00	12.06.2024 ora 14:00 16.10.2024 ora 14:00	5	22.145.792,44	7.896.564,33	2	6.324.211,08	2.322.279,48	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3	15.821.581,36	5.574.284,85	5.574.284,85	100,00%
40	6	6.1.2 ET	Ap I: PRC/346/PRC_P6/OP4/RSO4.2/PRC_A12 Ap II: PRC/502/PRC_P6/OP4/RSO4.2/PRC_A12	Învățământul primar și secundar	13.05.2024 ora 14:00 14.10.2024 ora 14:00	12.06.2024 ora 14:00 16.10.2024 ora 14:00	18	200.073.024,83	94.855.865,43	1	1.647.892,53	1.105.665,89	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	17	198.425.132,30	93.750.199,54	93.750.199,54	100,00%
41	6	6.1.2	PRC/156/PRC_P6/OP4/RSO4.2/PRC_A12	Învățământul primar și secundar	28.05.2024 ora 12:00	27.09.2024 ora 12:00	41	663.531.674,67	519.182.961,18	4	75.810.884,24	31.177.999,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	16	296.472.201,48	244.981.481,98	21	291.248.588,95	243.023.479,42	110.118.761,92	443,16%
42	6	6.2	PRC/273/PRC_P6/OP4/RSO4.2/PRC_A13	Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic	29.05.2024 ora 12:00	30.09.2024 ora 12:00	7	214.523.653,22	132.882.483,47	1	24.829.600,45	24.273.037,55	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6	189.694.052,77	108.609.445,92	51.408.016,42	211,27%
43	6	6.2 ET	PRC/347/PRC_P6/OP4/RSO4.2/PRC_A13	Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic	13.05.2024 ora 14:00	12.06.2024 ora 14:00	9	75.042.613,03	58.768.701,52	0	0,00	24.273.037,55	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9	75.042.613,03	58.768.701,52	58.768.701,52	100,00%
44	6	6.3	PRC/45/PRC_P6/OP4/RSO4.2/PRC_A15	Creșterea relevanței învățământului terțiar – universitar	21.08.2023 ora 12:00	14.01.2024 ora 12:00	4	152.327.424,25	106.905.530,25	2	43.056.376,82	41.864.048,49	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2	109.271.047,43	65.041.481,76	47.104.689,92	138,08%
45	6	6.3 ET	PRC/348/PRC_P6/OP4/RSO4.2/PRC_A15	Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar	13.05.2024 ora 14:00	12.06.2024 ora 14:00	1	13.577.018,33	13.305.477,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	13.577.018,33	13.305.477,97	13.305.477,97	100,00%
46	6	6.4	PRC/1061/PRC_P6/OP4/RSO4.2/PRC_A52	Dezvoltarea rețelei de școli verzi	30.07.2026 ora 10:00	30.10.2026 ora 10:00	1	54.660.587,53	35.998.181,52	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	104.435.958,48	34,47%
47	7	7.1.1	PRC/53/PRC_P7/OP4/RSO4.6/PRC_A7	Conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A	02.09.2023 ora 12:00	02.02.2024 ora 12:00	12	165.007.091,00	148.179.807,37	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2	24.982.184,40	24.482.540,67	10	140.024.906,60	123.697.266,70	74.338.535,61	199,33%
48	7	7.1.1 ET	Ap II: PRC/503/PRC_P7/OP4/RSO4.6/PRC_A7	Conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A	09.10.2024 ora 14:00	16.10.2024 ora 14:00	1	404.908,52	319.841,15	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	404.908,52	319.841,15	319.841,15	100,00%
49	7	7.1.2	PRC/243/PRC_P7/OP4/RSO4.6/PRC_A43	Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural și a resurselor balneare	29.05.2024 ora 12:00	29.11.2024 ora 12:00	6	47.610.405,58	42.634.447,39	3	22.292.120,93	21.696.822,74	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3	25.318.284,65	20.937.624,65	30.518.863,35	68,61%
50	7	7.1.2 ET	PRC/349/PRC_P7/OP4/RSO4.6/PRC_A43	Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural și a resurselor balneare	13.05.2024 ora 14:00	12.06.2024 ora 14:00	1	5.453.867,84	4.869.016,28	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	5.453.867,84	4.869.016,28	4.869.016,28	100,00%
51	7	7.2	PRC/891/PRC_P7/OP4/RSO4.6/PRC_A14	Creșterea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor prin dezvoltarea activelor turistice publice și a serviciilor turistice adresate lor	26.03.2026 ora 12:00	28.10.2026, ora 12:00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	41.087.733,27	0,00%
52	7	7.3	PRC/1062/PRC_P7/OP4/RSO4.6/PRC_A55	Sprrijinirea protecției, conservării și valorificării durabile a patrimoniului cultural și natural și stimularea dezvoltării zonelor turistice din ITI	28.08.2026 ora 12:00	28.10.2026 ora 12:00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	21.583.882,04	0,00%
53	8	8.1	PRC/168/PRC_P8/OP5/RSO5.1/PRC_A44	Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru	08.12.2023 ora 12:00	10.02.2025 ora 12:00	17	574.935.833,47	496.574.425,29	1	38.987.572,17	28.869.523,49	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	16	535.948.261,30	467.704.901,80	410.506.298,15	113,93%
54	8	8.1 competitiv	PRC/1204/PRC_P8/OP5/RSO5.1/PRC_A44	Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru - competitiv	20.08.2026 ora 12:00	21.12.2026 ora 12:00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	118.872.292,85	0,00%
55	8	8.1_2	PRC/685/PRC_P8/OP5/RSO5.1/PRC_A4416	Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru -Apel 2	30.06.2025 ora 12:00	27.02.2026 ora 12:00	11	376.397.617,15	305.863.069,04	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	5.225.288,53	3.286.353,71	10	371.172.328,62	302.576.715,33	230.483.857,52	132,70%
56	8	8.1 ET	PRC/350/PRC_P8/OP5/RSO5.1/PRC_A44	Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru	13.05.2024 ora 14:00	12.06.2024 ora 14:00	6	87.689.800,81	61.329.191,56	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6	87.689.800,81	61.329.191,56	61.329.191,56	100,00%
57	8	8.2	PRC/244/PRC_P8/OP5/RSO5.1/PRC_A44	Dezvoltare urbană integrată în orașele Regiunii Centru	29.02.2024 ora 12:00	28.03.2025 ora 12:00	26	530.658.318,34	363.827.072,52	8	198.260.693,92	100.195.273,12	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5	100.026.691,89	77.334.656,44	13	232.370.932,53	186.297.142,96	155.110.944,23	169,96%
58	8	8.2 ET	Ap I: PRC/351/PRC_P8/OP5/RSO5.1/PRC_A44 Ap II: PRC/505/PRC_P8/OP5/RSO5.1/PRC_A44	Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din orașele Regiunii Centru	13.05.2024 ora 14:00 14.10.2024 ora 14:00	12.06.2024 ora 14:00 16.10.2024 ora 14:00	9	93.263.814,41	72.022.398,00	1	3.661.333,11	2.698.553,92	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8	89.602.481,30	69.323.844,08	69.323.844,08	100,00%
59	8	8.3	PRC/880/PRC_P8/OP5/RSO5.1/PRC_A44	Dezvoltare urbană integrată prin sprijinirea dezvoltării infrastructurii turistice balneare și a infrastructurii de agrement din municipiile și orașele Regiunii Centru	27.02.2026 ora 12:00	30.06.2026 ora 12:00	1	39.104.120,69	19.552.060,76	0	0,00	0,00	1	39.104.120,69	19.552.060,76	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	23.077.861,05	84,72%
			PRC/881/PRC_P8/OP5/RSO5.1/PRC_A44				8	440.068.475,42	124.824.822,66	0	0,00	0,00	4	152.896.832,12	46.136.666,21	4	287.171.643,30	78.688.156,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.969.000,00	244,90%
60	9	9.2	PRC/1063/PRC_P9/AT	Pact de integritate	29.06.2026 ora 12:00	28.08.2026 ora 12:00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	155.110.944,23	0,00%
61	9	AT	Ap I: PRC/1142/9/1/Asistenta tehnica Ap II: PRC/498/PRC_P9/AT/AT/PRC_A42	Asistenta Tehnica Programul "Regiunea Centru"	07.08.2023 ora 12:00 10.10.2024 ora 10:00	30.09.2023 ora 24:00 30.06.2028 ora 23:30	2	111.112.449,31	111.112.449,31	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2	111.112.449,31	111.112.449,31	246.434.005,30	45,09%
62	9	AT	Ap III: PRC/1176/PRC_P9/AT/AT/PRC_A42	Asistenta Tehnica Programul "Regiunea Centru"	08.05.2026 ora 12:00	08.07.2026, ora 12:00	1	247.128.819,00	247.128.819,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	247.128.819,00	247.128.819,00	247.297.473,64	99,93%