
Programul ”Regiunea Centru” 2021 - 2027

Implementarea proiectelor - MONITORIZAREA PROIECTELOR

Alba Iulia,  Iunie 2025

Împreună dezvoltăm regiunea!



Cadrul legal

❑ REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind 

Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru 

afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și 

integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize

❑ ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 17 decembrie 2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-

2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă

❑ ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 12 aprilie 2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor 

europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027

❑ Ordinul MIPE nr. 6.059 din 28 august 2024, privind modificarea anexei la Ordinul MIPE nr. 2.041/2023 pentru aprobarea modelului contractului de

finanţare prevăzut la art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare

pentru gestionarea fon-durilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, precum şi pentru modificarea anexei la Ordinul MIPE nr. 2.228/2023

pentru aprobarea modelului deciziei de finanţare prevăzut la art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor

măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027

❑ Ordinul MIPE nr. 714/09.04.2025, privind completarea art. 8 din anexa la Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 2.041/2023 pentru

aprobarea modelului contractului de finanțare prevăzut la art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor

măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, precum și pentru completarea art.

8 din anexa la Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor euro-pene nr. 2.228/2023 pentru aprobarea modelului deciziei de finanțare prevăzut la art.

14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor

europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027

❑ Contractul de finanțare / Ghidul Solicitantului /Manualul Beneficiarului



Activitatea de monitorizare reprezintă activitatea de urmărire a progresului fizic şi procedural înregistrat în 

implementarea proiectelor, de colectare a datelor şi informaţiilor necesare urmăririi stadiului implementării tehnice 

a proiectelor (realizare fizică şi rezultate) finanţate în cadrul PR CENTRU 2021-2027.

Monitorizarea unui proiect incepe din momentul semnării Contractului de finanţare şi se desfăşoară pe toată

perioada de implementare a proiectului, continuând pe o perioadă de 3 ani (beneficiari privati) sau 5 ani (beneficiari

publici) după finalizarea activităţilor.

Beneficiarul trebuie să asigure implementarea Proiectului în conformitate cu cele asumate prin Contractul de 

finantare (prin echipa de management).

Documentul juridic prin care se acordă asistenţa financiară nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul

atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program operaţional şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor 

este reprezentat de contractual de finantare.



Modificarea contractului de finantare

Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului de finanțare, de a conveni modificări, prin act adițional, in conformitate cu 

Art. 10 Modificari si completari, alin. (1)

- Actul adițional:

➢ intră în vigoare la data semnării de către ultima parte 

➢ nu poate avea caracter retroactiv

➢ AM răspunde solicitării de modificare prin act adițional în termen de maximum 30 de zile de la data primirii solicitării de 

modificare; în interiorul termenului pot fi solicitate clarificări, care suspendă termenul de aprobare sau de respingere a 

actului adițional, fără ca această perioadă de suspendare să depășească 5 zile lucrătoare.

- Prin excepție, de la prevederile art 10, alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat:

1. unilateral, prin notificare initiata de AM PR (art 10, alin. (10))

2. prin notificare initiata de Beneficiar, care nu face obiectul aprobării de către AM (art 10, alin. (11)); modificările prevăzute la 

alin. (11) se aduc la cunoștința AM în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare, sub sancțiunea inopozabilității 

acestora față de AM

3. prin notificare initiata de Beneficiar, cu justificare adecvată și temeinică, adresată AM (art 10, alin. (15)); aprobarea sau 

respingerea notificării de către AM se realizeaza în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia, prin sistemul 

MySMIS2021.



Monitorizare și raportare 

Rapoartele de progres:

➢ furnizează AM informațiile necesare pentru monitorizarea proiectului

➢ se elaborează de Beneficiar cu o frecvență de 3 luni 

➢ se generează prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către Beneficiar

➢ se transmite AM în 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare

AM realizează monitorizarea proiectelor:

a) prin urmărirea și validarea îndeplinirii indicatorilor de etapă din Planul de monitorizare a proiectului, pe baza documentelor

justificative transmise de Beneficiar și, după caz, a constatărilor din teren, cu ocazia vizitelor la fața locului efectuate;

b) prin verificarea rapoartelor de progres elaborate de Beneficiar, disponibile în MySMIS2021, și a documentelor justificative care însoțesc

Raportul de progres, în scopul urmăririi progresului proiectelor și stadiului îndeplinirii indicatorilor de realizare și rezultat;

c) prin vizite de monitorizare și vizite la fața locului, pentru a verifica progresul fizic al activităților și stadiul realizării indicatorilor,

îndeplinirea indicatorilor de etapă;

d) prin vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, postimplementare, pe perioada în care Beneficiarul are obligația de a asigura

sustenabilitatea/ durabilitatea proiectului, respectiv caracterul durabil al operațiunilor potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE)

2021/1.060, după caz.

Raportul de vizită:

➢ se elaborează de AM si se generează prin sistemul informatic MySMIS2021 în termen de 10 zile lucrătoare de la data vizitei la fața

locului

➢ poate include acțiuni corective, recomandări adresate Beneficiarului, termene de realizare, obligatoriu de respectat de către

Beneficiar



Planul de Monitorizare – indicatori de etapă

Planul de monitorizare a proiectului: în procesul de monitorizare, AM verifica și confirma îndeplinirea indicatorilor de etapă, în 

conformitate cu prevederile planului de monitorizare

Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la termenele prevăzute 

în Planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, AM are dreptul să aplice, în funcție de analiza 

obiectivă și riscurile identificate, următoarele măsuri: 

a) întreruperea termenului de plată pentru CP/CPRF/CR, până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea 

indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1.060; 

b) respingerea, în tot sau în parte, a CP/CPRF/CR, în condițiile art. 25 alin. (5) din OUG nr. 133/2021, dacă nu au fost transmise 

dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a); 

c) aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea CP/CPRF/CR, în funcție de valoarea resurselor financiare 

prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cereri sau ca procent în limita a 5% din valoarea 

eligibilă a contractului de finanțare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile Beneficiarului;

 

d) suspendarea implementării proiectului până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităților și atingerea 

indicatorilor de etapă; 

e) rezilierea contractului de finanțare de către AM, în condițiile prevăzute la art. 37 și 38 din OUG nr. 133/2021; 

f) alte măsuri specifice, în conformitate cu prevederile naționale și regulamentele europene aplicabile, în conformitate cu 

prevederile Condițiilor specifice. 



ASPECTE GENERALE REFERITOARE LA ACTIVITATEA DE MONITORIZARE A 

PROIECTELOR

❖ In cazul neîndeplinirii unui indicator de etapă din Planul de Monitorizare, acest indicator va fi marcat ca 

neîndeplinit în MySMIS2021;

❖ Beneficiarul va putea depune un nou Raport de Plan de Monitorizare aferent indicatorului de etapă neîndeplinit 

anterior, caz în care, dacă indicatorul este îndeplinit, acesta va fi marcat ca îndeplinit cu întarziere;

❖ Proiectul tehnic (pentru proiectele unde este obligatorie depunerea acestora și emiterea Notei de conformitate 

din partea AM PR CENTRU) se va depune spre verificare in MySMIS2021, Modulul Implementare/Sectiunea Raport 

Plan de Monitorizare, având în vedere că această activitate reprezintă, in majoritatea cazurilor, un indicator de 

etapă;

❖ Se va avea în vedere ca la finalizarea proiectului, impreuna cu Raportul de Progres final, sa fie depuse toate 

documentele necesare, iar depunerea acestuia va fi corelată cu depunerea cererii de rambursare finală;

❖ Raportul de progres final se depune după ce toate activitățile prevăzute în proiect au fost finalizate.

Atenție!!! Necesitatea respectării Graficului de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare,
acesta fiind documentul in baza căruia se realizează previziunile și solicitările de fonduri de la MF



Instruire MYSMIS21- Beneficiari

Direcția Coordonare SMIS și IT din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene redeschide seria de instruiri online pentru aplicația

MySMIS2021 – modul Front Office (beneficiari).

Astfel, înscrierile la sesiunile de instruire vor fi deschise permanent în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2025, urmând ca perioadele de

desfășurare ale sesiunilor de instruire să fie stabilite în funcție de solicitările primite. Data estimată de începere a sesiunilor de instruire este 1

septembrie 2025.

În vederea participării la sesiunile de instruire vor fi parcurse următoarele etape:

Persoanele interesate completează și transmit formularul de înscriere ce va fi disponibil începând cu 1 iulie 2025 pe platforma

https://e-learning.mysmis.ro/ ;

Persoanele înscrise primesc un e-mail pentru a confirma participarea la o anumită sesiune;

Pe baza confirmărilor primite, echipa de formatori comunică fiecărui participant, prin email, Ghidul pentru accesarea sesiunii de instruire.

ATENȚIE! Confirmarea participării la o sesiune de instruire reprezintă angajamentul de a participa pe toată perioada de desfășurare a

acesteia (prezență zilnică).

Mai multe detalii privind organizarea, denumirea sesiunilor, precum și modulele și perioada de instruire, sunt disponibile pe Platforma e-

learning MySMIS2021/SMIS2021+ https://resurse.mysmis2021.gov.ro/ords/repo_bo/r/mysmis-2021/home

https://e-learning.mysmis.ro/
https://resurse.mysmis2021.gov.ro/ords/repo_bo/r/mysmis-2021/home


Informații suplimentare 

❑ Instrucțiuni AM PR Centru
https://www.regiocentru.ro/instructiuni-am-pr-centru/

❑ Documente utile în elaborarea proiectelor
https://www.regiocentru.ro/documente-utile/
https://www.regiocentru.ro/informatii-pentru-beneficiari/

❑ Ghiduri
https://www.regiocentru.ro/actiuni/

❑ Manual de identitate vizuală PR Centru 2021-2027 
https://www.regiocentru.ro/miv-pr-centru-2021-2027/

https://www.regiocentru.ro/instructiuni-am-pr-centru/
https://www.regiocentru.ro/instructiuni-am-pr-centru/
https://www.regiocentru.ro/documente-utile/
https://www.regiocentru.ro/informatii-pentru-beneficiari/
https://www.regiocentru.ro/actiuni/
https://www.regiocentru.ro/miv-pr-centru-2021-2027/


Împreună dezvoltăm regiunea!

Alba

Brașov

Covasna

Harghita

Mureș

Sibiu

https://www.regiocentru.ro/

https://www.regiocentru.ro/
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